

11. ქმედებების შიდა მონიტორინგის გეგმა

ქმედება	ხანგრძლივობა (დაწყება/დასრულება)	მასალოდნელო შედეგები თვე 1-6	მასალოდნელო შედეგები თვე 7-12	მასალოდნელო შედეგები თვე 13-18	მასალოდნელო შედეგები თვე 19-24
1.1 ვებ-საიტის შექმნა	12.01.2019 - 30.04.2019	შექმნილია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიზნეს ვებ-საიტი	ხდება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიზნეს ვებ-საიტი განახლება და მასზე თავისუფალი წვდომა	ხდება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიზნეს ვებ-საიტი განახლება და მასზე თავისუფალი წვდომა	ხდება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ბიზნეს ვებ-საიტი განახლება და მასზე თავისუფალი წვდომა
1.2 საინფორმაციო-საიმრეჯო კლიპის შექმნა	12.01.2019 - 27.09.2019	შექმნილია ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო-საიმრეჯო კლიპი (3-5 წთ)	მოხდა კლიპის დემონსტრირება და გავრცელება ინტერნეტის მეშვეობით	ხდება კლიპის დემონსტრირება და გავრცელება ინტერნეტის მეშვეობით	ხდება კლიპის დემონსტრირება და გავრცელება ინტერნეტის მეშვეობით
2. ყოველწლიური ბიზნეს შეხვედრების და დაწყება და გამართვა	10.05.2019-12.05.2019 და 10.05.2020-12.05.2020	გამართულია ბიზნეს შეხვედრების პირველი ეტაპი, ჩატარდა დაგეგმილი ღონისძიებები	ხდება ანალიზი და გავრცელება: მზადების და შესრულების პროცესშია მიღებული გადაწყვეტილებები	გამართულია ბიზნეს შეხვედრების პირველი ეტაპი, ჩატარდა დაგეგმილი ღონისძიებები	ხდება ანალიზი და გავრცელება: მზადების და შესრულების პროცესშია მიღებული გადაწყვეტილებები
2.1 სემინარის და საკმაირი შეხვედრების გამართვა:	10.05.2019 - 11.05.2020	ადგ. ხელისუფლებისა და ბიზნეს წრეების წარმომადგენლებმა ერთმანეთს გაუზიარეს შეხედულებები სხვადასხვა საკითხზე და ბიზნეს პროექტის შესახებ მოხდა ადგილობრივი პროდუქციის გამოფენა და დემონსტრაცია, ადგილობრივი ბიზნეს ვებ-საიტის დემონსტრაცია	ხდება ანალიზი და გავრცელება:	ადგ. ხელისუფლებისა და ბიზნეს წრეების წარმომადგენლებმა ერთმანეთს გაუზიარეს შეხედულებები სხვადასხვა საკითხზე და ბიზნეს პროექტის შესახებ ადგილობრივი პროდუქციის გამოფენა და დემონსტრაცია, ადგილობრივი ბიზნეს ვებ-საიტის დემონსტრაცია	ხდება ანალიზი და გავრცელება:
2.2 შეხვედრების ფარგლებში ადგილობრივი პროდუქციის/პროდუქტების გამოფენა და დემონსტრაცია, ადგილობრივი ბიზნეს ვებ-საიტის დემონსტრაცია	12.05.2019 - 12.05.2020	ადგ. ხელისუფლებისა და ბიზნეს წრეების წარმომადგენლებმა ერთმანეთს გაუზიარეს შეხედულებები სხვადასხვა საკითხზე და ბიზნეს პროექტის შესახებ მოხდა ადგილობრივი პროდუქციის გამოფენა და დემონსტრაცია, ადგილობრივი ბიზნეს ვებ-საიტის დემონსტრაცია	ხდება ანალიზი და გავრცელება:	ადგ. ხელისუფლებისა და ბიზნეს წრეების წარმომადგენლებმა ერთმანეთს გაუზიარეს შეხედულებები სხვადასხვა საკითხზე და ბიზნეს პროექტის შესახებ ადგილობრივი პროდუქციის გამოფენა და დემონსტრაცია, ადგილობრივი ბიზნეს ვებ-საიტის დემონსტრაცია	ხდება ანალიზი და გავრცელება:
3. ყოველწლიური ბიზნეს ფორუმის დაწყება და გამართვა	20.10.2019-27.10.2019 და 20.10.2020-27.10.2020	მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები	ჩატარებულია პირველი ბიზნეს-ფორუმი	ჩატარებულია პირველი ბიზნეს-ფორუმი	ჩატარებულია მეორე ბიზნეს-ფორუმი