

3.1 ფორუმის ფარგლებში კონფერენციის და/ან სემინარების, ახევ საქმიანი შეხვედრების გამართვა;	21.10.2019-24.10.2019 და 21.10.2020-24.10.2020		გაიმართა კონფერენცია, ჩატარდა საქმიანი შეხვედრები, მოხდა გამოცდილების გაზიარება, დაიგეგმა სამომავლო შეხვედრები	ხდება გიზნეს ფორუმის შედეგების გავრცელება და ანალიზი, დაგეგმილი შეხვედრების გამართვა	გაიმართა კონფერენცია, ჩატარდა საქმიანი შეხვედრები, მოხდა გამოცდილების გაზიარება, დაიგეგმა სამომავლო შეხვედრები
3.2 ფორუმის ფარგლებში ადგილობრივი პროდუქტების/პროდუქტების გამოფენა და დემონსტრაცია, საუკეთესო პროდუქტების გამოვლენა	25.10.2019-26.10.2019 და 25.10.2020-26.10.2020		გაიმართა ადგილობრივი პროდუქტების გამოფენა და დემონსტრაცია, მოხდა საუკეთესო პროდუქტების გამოვლენა	ხდება შედეგების ანალიზი და გავრცელება	გაიმართა ადგილობრივი პროდუქტების გამოფენა და დემონსტრაცია, მოხდა საუკეთესო პროდუქტების გამოვლენა
3.3 დასკვნითი შემაჯამებელი შეხვედრა და მუნიციპალიტეტის შესახებ მიმზადებული საინფორმაციო-საინიცო კლიპის დემონსტრირება, გამარჯვებული დაჯილდოება	27.10.2019 - 27.10.2020		გაიმართა დასკვნითი შემაჯამებელი შეხვედრა, მუნიციპალიტეტის შესახებ მიმზადებული საინფორმაციო-საინიცო კლიპის დემონსტრირება, გამარჯვებული დაჯილდოება	ხდება შედეგების ანალიზი და გავრცელება	გაიმართა დასკვნითი შემაჯამებელი შეხვედრა, მუნიციპალიტეტის შესახებ მიმზადებული საინფორმაციო-საინიცო კლიპის დემონსტრირება, გამარჯვებული დაჯილდოება
4.1 მუნიციპალიტეტში მიწის ნაკვეთებისა და სხვა უძრავი ქონების შესახებ საინვესტიციო განახლებადი მონაცემთა ბაზისა და კატალოგის შექმნა;	03.01.2019-01.12. 2020	მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები	შექმნილია მუნიციპალიტეტში მიწის ნაკვეთებისა და სხვა უძრავი ქონების შესახებ საინვესტიციო მონაცემთა განახლებადი მონაცემთა ბაზები და კატალოგი;	ხდება მუნიციპალიტეტში მიწის ნაკვეთებისა და სხვა უძრავი ქონების შესახებ საინვესტიციო მონაცემთა ბაზების განახლება და გამოყენება	ხდება მუნიციპალიტეტში მიწის ნაკვეთებისა და სხვა უძრავი ქონების შესახებ საინვესტიციო მონაცემთა ბაზების განახლება და გამოყენება
4.2 მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და მოქმედ საწარმოთა და მეურნეთა შესახებ განახლებადი მონაცემთა ბაზისა და კატალოგის შექმნა;	01.02.2019-01.12.2020	მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები	შექმნილია მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და მოქმედ საწარმოთა და მეურნეთა შესახებ განახლებადი მონაცემთა ბაზა და კატალოგი;	ხდება მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და მოქმედ საწარმოთა და მეურნეთა შესახებ მონაცემთა ბაზის განახლება და გამოყენება	ხდება მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ და მოქმედ საწარმოთა და მეურნეთა შესახებ მონაცემთა ბაზის განახლება და გამოყენება