

<p>5. საუკეთესო ადგილობრივი მეწარმეების, მენეჯერების გასვლითი საქმიანობა მუხვდენების ორგანიზება, გამოფენებში, სემინარებსა და ბიზნეს ფორუმებში მონაწილეობა, ადგილობრივი პროდუქტების დემონსტრირება და რეკლამირება. ასევე სპეციალისტების მიზნობრივი მივლინება</p>	<p>01.01.2019-30.12.2020</p>	<p>მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები</p>	<p>გაწარმოვდა საუკეთესო ადგილობრივი მეწარმეების და სპეციალისტებისა გასვლითი საქმიანობა მუხვდენებში; მოეწყო მათი პროდუქციის დემონსტრირება, შედგა საქმიანი ურთიერთობები და ა. შ.</p>	<p>ხდება შედეგების ანალიზი და გავრცელება</p>	<p>გაწარმოვდა საუკეთესო ადგილობრივი მეწარმეების და სპეციალისტებისა გასვლითი საქმიანობა მუხვდენებში; მოეწყო მათი პროდუქციის დემონსტრირება, შედგა საქმიანი ურთიერთობები და ა. შ.</p>
<p>6. საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრის ჩამოყალიბება და საქმიანობა</p>	<p>01.01.2019 - 30.08.2019</p>	<p>მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები</p>	<p>შექმილია საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრის და დაწყებულია მომსახურების მიწოდება</p>	<p>ხდება მომსახურების მიწოდება</p>	<p>ხდება მომსახურების მიწოდება</p>
<p>7. „დასაქმების ხელშეწყობი ცენტრის“ ჩამოყალიბება და საქმიანობა</p>	<p>01.02.2019-30.12.2020</p>	<p>მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები</p>	<p>შექმილია ანტიკორუფციული სამსახური, მუსაობს დამტკიცებული განმარტებული მუსაობა გეგმის შესაბამისად</p>	<p>ხდება მონაცემთა ბაზის განხილვა და გამოყენება; ხორციელდება სწავლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლება</p>	<p>ხდება მონაცემთა ბაზის განხილვა და გამოყენება; ხორციელდება სწავლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლება</p>
<p>8. ანტიკორუფციული საბჭოს შექმნა და საქმიანობა</p>	<p>01.02.2019-30.12.2020</p>	<p>შექმილია ანტიკორუფციული სამსახური, დამტკიცებულია სამუშაო გეგმა და დაწყებულია მუსაობა გეგმის შესაბამისად</p>	<p>ანტიკორუფციული სამსახური, მუსაობს დამტკიცებული სამუშაო გეგმის შესაბამისად</p>	<p>ანტიკორუფციული სამსახური, მუსაობს დამტკიცებული სამუშაო გეგმის შესაბამისად</p>	<p>ანტიკორუფციული სამსახური, მუსაობს დამტკიცებული სამუშაო გეგმის შესაბამისად</p>
<p>9. მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს, ასევე ახალ შექმნილი საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრის მიერ ტარდება მუნიციპალიტეტის (ან რეგიონალური) ბიზნეს იდეების/პროექტების კონკურსი.</p>	<p>01.10.2019-30.12.2020</p>	<p>მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები</p>	<p>მომზადებულია კონკურსის განმარტებისათვის საჭირო დოკუმენტები (პირობები, მონაწილენი, პრიორიტეტები, შეფასების მეთოდიკა, ჟიური და აუქციონი)</p>	<p>ჩატარებულია პირველი კონკურსი, გამოვლენილი არიან გამარჯვებულები</p>	<p>მიმდინარეობს გამარჯვებული პროექტების განხორციელება და მისი მონიტორინგი</p>
<p>10. მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს, ასევე დანატრესებული მეწარმეების ჩართულობით ეწეობა 5 ან 6 სავაჭრო ობიექტს/სტრუქტურას</p>	<p>01.10.2019-30.12.2020</p>	<p>მოწყობილია ერთი სავაჭრო ობიექტ/სტრუქტურა</p>	<p>მოწყობილია კიდევ ერთი სავაჭრო ობიექტ/სტრუქტურა</p>	<p>მოწყობილია კიდევ ორი სავაჭრო ობიექტ/სტრუქტურა</p>	<p>მოწყობილია კიდევ ერთი/ორი სავაჭრო ობიექტ/სტრუქტურა</p>